



**Diskussionsrunde:
Roundtable Herangehensweise R12
Migration sowie Erfahrungen bei
produktivem Einsatz R12**


Berlin 11.10.2013

ERP Migration: Probleme in der Umsetzung

Haspa-Kunden leiden unter Umstellung auf SAP

Schadensersatz

Hornbach verklagt SAP



Beunruhigendes Ergebnis:
Nur ein Drittel aller IT-Projekte wird in Deutschland erfolgreich abgeschlossen

SAP-Logistikprojekt der Schweizer Armee: Rechtsum kehrt!

Quelle: Internet

Oracle droht das Aus bei Hochtief



ERP-Einführung: Das dicke Ende kommt meist hinterher

Laut Gartner scheitern momentan mehr als 70 Prozent aller CRM-Projekte. Der Hauptgrund: Die Technik steht im Vordergrund, nicht aber die Bedürfnisse des eigenen Vertriebs.

SOFTWARE

Ärger mit Oracle

Woran scheitern die meisten IT-Projekte?



ERP Migration: Wann ist ein Projekt „gescheitert“?

Projektziele nicht erreicht

Projektabbruch


**Budgetüberschreitung/
operative Mehraufwände**

Akzeptanz nicht erreicht

Prozessuales Chaos



ERP Migration: Allgemeine Einflüsse R12 Upgrade



ERP Migration: Individuelle Einflüsse R12 Upgrade

Re-Implementierung
vs. techn. Upgrade

Einbindung
Business Ja/Nein

Umgang
bisherige
Anpassungen

Technologie
Änderungen
(SOA Adaption,
UTF8)


Wie ist meine
Dokumentation As Is

Prozess-
änderungen

Redesign
Oracle

Alte „Zöpfe“
abschneiden

Know How
„Experten“




Hauptthemen R12 Migration

- Technisches Upgrade vs. Re-Implementierung
 - Sind Grundstrukturen zu ändern ja/nein
- Business Involvement
 - Prozess Änderungen („Back to Standard“)
 - Einbindung ins Projekt
- Know How
 - Know How Aufbau
 - Veränderungswille vorhanden
- Umgang mit aktuellen 11i System
 - Freeze
 - Setup/Dokumentation
 - Umgang mit Customisations?
- Technology
 - Redesign der technischen Anpassungen, Schnittstellen
 - Echte Veränderungen

Beispiele

- R12 Upgrade mit Reimplementierung
 - Tiefe Strukturänderungen, aufgrund Business Anforderungen
 - Hohe Einbindung Fachbereiche
 - Ziel: Neue ERP Strukturen implementieren
- R12 technisches Upgrade
 - Migration mit „minimalen“ Business Impact
 - Upgrade, schauen was von rund 600 Anpassungen noch läuft
 - Ziel: 11i Funktionen in R12 bereitstellen



Was ist ihre Erfahrung/Plan und warum?

Bei Fragen und Anmerkungen



Mobil: ++49 (0) 171 49 23557



E-Mail-Adresse: Dirk.Blaurock@Dirk-Blaurock.de
Dirk.Blaurock@doag.org



XING Oracle EBS Group:
<https://www.xing.com/net/oracleebs/>
